



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Департамент образования



Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена с применением новых технологий в 2023/24 учебном году

Во исполнение пункта 3 приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2023 года № 10-П-2982 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с применением технологий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена с применением новых технологий (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

2. Департаменту образования Администрации города, муниципальному автономному учреждению «Информационно-организационный центр», руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего образования,

обеспечить исполнение Дорожной карты в части касающейся.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Соловей Л.Г.

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.П. Замятина', written in a cursive style.

И.П. Замятина

Приложение

к приказу

от 12.12.2023 № 12-03-913/3

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена с применением новых технологий

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена с применением новых технологий (далее – Дорожная карта) разработан в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена с применением новых технологий получения экзаменационных материалов (далее – ГИА, ОГЭ, ЭМ) по информационно-коммуникационной сети «Интернет» (печать ЭМ в аудитории и (или) штабе пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) / сканирование ЭМ в штабе ППЭ), проведение экзамена по учебному предмету «Информатика» в компьютерной форме (КОГЭ).

Дорожная карта определяет основные направления:

- анализ результатов мониторингов технической готовности пунктов проведения ОГЭ к применению технологии ОГЭ 2.1;
- анализ результатов мониторингов технической готовности пунктов проведения ОГЭ по учебному предмету «Информатика» в компьютерной форме (КОГЭ);
- мероприятия, меры, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА, включая технологичность проведения экзаменов и технологическую готовность ППЭ;
- инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 (ОГЭ 2.1);
- инструктивно-методическое обеспечение КОГЭ.

Условные обозначения:

- ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;
- ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;
- ЭМ – экзаменационные материалы;
- ОГЭ – основной государственный экзамен;

- ОГЭ 2.1 – основной государственный экзамен с применением технологии «Получение ЭМ по информационно-коммуникационной сети «Интернет», печать ЭМ в аудитории и (или) штабе ППЭ / сканирование ЭМ в штабе ППЭ»;
- КОГЭ – ОГЭ по учебному предмету «Информатика» в компьютерной форме;
- Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
- ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;
- ОО – общеобразовательные организации;
- ППЭ – пункт проведения экзаменов.

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			Департамент образования Администрации города	МАУ «Информационно- организационный центр»	ОО, ППЭ
1.	Проведение мониторинга технической готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ (наличие компьютерного оборудования, соответствующего системным и техническим требованиям к станциям КОГЭ)	декабрь 2023 года январь-апрель 2024 года (ежемесячно)	контроль технической подготовки к экзаменам ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ и оснащенности ППЭ	организационно-техническое, технологическое сопровождение ППЭ, сбор и обработка информации о готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	техническая подготовка ППЭ к проведению экзаменов ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ и обеспечение оснащенности ППЭ

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			Департамент образования Администрации города	МАУ «Информационно-организационный центр»	ОО, ППЭ
2.	Проведение совещаний с руководителями ОО, ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	по мере необходимости	организация и проведение совещаний по реализации мероприятий Дорожной карты, принятие управленческих решений	предложения по решению вопросов, связанных с реализацией мероприятий Дорожной карты, подготовка проектов решений на муниципальном уровне	обеспечение решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий Дорожной карты, исполнение управленческих решений
3.	Проведение совещаний с лицами, ответственными в ППЭ за техническое и технологическое сопровождение ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	февраль – апрель 2024 года		организация и проведение совещаний по решению вопросов технического и технологического сопровождения ГИА-9	обеспечение участия ответственных лиц в ОО за техническую готовность ППЭ в совещаниях
4.	Планирование приобретения технических средств (компьютерного оборудования) для проведения основного государственного экзамена с применением технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	январь 2024 года		планирование расходов, подбор технических средств и составление проекта сметы расходов для ППЭ	планирование расходов и составление проекта сметы расходов
5.	Проведение закупочных мероприятий по приобретению технических средств (компьютерного оборудования) для проведения ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	январь – март 2024 года		организация проведения закупочных мероприятий по приобретению технических средств (компьютерного оборудования) для проведения ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	проведение закупочных мероприятий по приобретению технических средств для проведения ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ, в том числе за счет средств субвенций

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			Департамент образования Администрации города	МАУ «Информационно- организационный центр»	ОО, ППЭ
6.	Проведение мероприятий по оценке пропускной способности основных и резервных каналов связи в ППЭ ОГЭ	январь – февраль 2024 года	контроль за технической готовностью основных и резервных каналов связи в ППЭ ОГЭ	организационно-техническое, технологическое сопровождение, сбор и обработка информации о пропускной способности основных и резервных каналов связи в ППЭ ОГЭ	обеспечение технической готовности основных и резервных каналов связи в ППЭ ОГЭ
7.	Информационно-организационное сопровождение ООО по подготовке к проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	декабрь 2023 года январь – октябрь 2024 года	направление инструктивных документов (инструкций) для лиц, привлекаемых в ППЭ к подготовке и проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ, в ООО	мониторинг соблюдения инструкций техническими специалистами, привлекаемыми в ППЭ к проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	обеспечение изучения инструкций ответственными лицами, привлекаемыми в ППЭ к проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ
8.	Участие в семинарах, вебинарах, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ	по отдельному плану Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ декабрь 2023 года январь – сентябрь 2024 года	информационное сопровождение участия лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	участие в семинарах, вебинарах	обеспечение участия в семинарах, вебинарах лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			Департамент образования Администрации города	МАУ «Информационно- организационный центр»	ОО, ППЭ
9.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по проведению ГИА-9 по технологии 2.1, КОГЭ	по отдельному плану Рособнадзора, ФГБУ «ФЦТ», ИРО, РЦОИ в течение 2024 года (январь – апрель 2024 года)	контроль за участием в проведении тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ, принятие управленческих решений	организационно-техническое, технологическое сопровождение апробаций ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ	участие в тренировочных мероприятиях, апробациях ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, КОГЭ
10.	Участие в региональных встречах по итогам проведенных тренировочных мероприятий, апробаций (федеральный, региональный уровень), обсуждение выявленных нарушений, возможных причин нарушений, путей их устранения	по отдельному графику РЦОИ март – апрель 2024 года	создание условий для участия в региональных встречах лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, в части касающейся, в том числе участие лиц, ответственных за проведение ГИА-9 на муниципальном уровне	участие в региональных встречах лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.1, в части касающейся	участие в региональных встречах